
Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger Gesamte 

Pufferzeit

0 Software Entwicklung 100 Tage Mon 12.01.15 08:00Fre 29.05.15 17:00 0 Tage

1 1 Umfang 3,5 Tage Mon 12.01.15 08:00Don 15.01.15 12:00 2 Tage

2 1.1  Projektumfang 
ermitteln

0,5 Tage Mon 
12.01.15 
08:00

Mon 
12.01.15 
12:00

2 Tage

3 1.2  
Projektunterstützung 
sicherstellen

1 Tag Mon 
12.01.15 
13:00

Die 13.01.15
12:00

2 2 Tage

4 1.3  Vorläufige 
Ressourcen definieren

1 Tag Die 13.01.15
13:00

Mit 14.01.15
12:00

3 2 Tage

5 1.4  Kernressourcen 
reservieren

1 Tag Mit 14.01.15
13:00

Don 
15.01.15 
12:00

4 2 Tage

6 1.5  Definition des 
Projektumfangs 
abgeschlossen

0 Tage Don 
15.01.15 
12:00

Don 
15.01.15 
12:00

5 2 Tage

7 2 Anforderungen an 
Analyse/Software

14 Tage Don 
15.01.15 
13:00

Mit 04.02.15
12:00

2 Tage

8 2.1  Bedarfsanalyse 
durchführen

5 Tage Don 
15.01.15 
13:00

Don 
22.01.15 
12:00

6 2 Tage

9 2.2  Vorläufige 
Softwarespezifikationen
entwerfen

3 Tage Don 
22.01.15 
13:00

Die 27.01.15
12:00

8 2 Tage

10 2.3  Budgetentwurf 
erstellen

2 Tage Die 27.01.15
13:00

Don 
29.01.15 
12:00

9 2 Tage

11 2.4  
Softwarespezifikationen/Budget
mit Team überprüfen

0,5 Tage Don 
29.01.15 
13:00

Don 
29.01.15 
17:00

10 2 Tage

12 2.5  Software 3,5 Tage Fre 30.01.15
08:00

Mit 04.02.15
12:00

2 Tage

13 2.5.1  Feedback zu 
Softwarespezifikationen
aufnehmen

1 Tag Fre 30.01.15 
08:00

Fre 30.01.15 
17:00

11 2 Tage

14 2.5.2  Lieferzeitplan 
definieren

1 Tag Mon 
02.02.15 
08:00

Mon 
02.02.15 
17:00

13 2 Tage

15.01
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15 2.5.3  
Genehmigungen zur 
Weiterführung 
einholen (Konzept, 
Zeitplan, Budget)

0,5 Tage Die 03.02.15
08:00

Die 03.02.15
12:00

14 2 Tage

16 2.5.4  Erforderliche 
Ressourcen 
reservieren

1 Tag Die 03.02.15
13:00

Mit 04.02.15
12:00

15 2 Tage

17 2.6  Analyse 
abgeschlossen

0 Tage Mit 04.02.15
12:00

Mit 04.02.15
12:00

16 2 Tage

18 3 Programmierung 38,5 Tage Mit 04.02.15 13:00Mon 30.03.15 17:00 2 Tage

19 3.1  Programmierung 
vorbereiten

14,5 Tage Mit 04.02.15
13:00

Die 24.02.15
17:00

2 Tage

20 3.1.1  Vorläufige 
Softwarespezifikationen
überprüfen

2 Tage Mit 04.02.15
13:00

Fre 06.02.15 
12:00

17 2 Tage

21 3.1.2  Funktionale 
Spezifikationen 
definieren

5 Tage Fre 06.02.15 
13:00

Fre 13.02.15 
12:00

20 2 Tage

22 3.1.3  Prototyp 
basierend auf 
funktionalen 
Spezifikationen 
entwickeln

4 Tage Fre 13.02.15 
13:00

Don 
19.02.15 
12:00

21 2 Tage

23 3.1.4  Umsetzung 
der funktionalen 
Spezifikationen 
überprüfen

2 Tage Don 
19.02.15 
13:00

Mon 
23.02.15 
12:00

22 2 Tage

24 3.1.5  Feedback in 
funktionale 
Spezifikationen 
aufnehmen

1 Tag Mon 
23.02.15 
13:00

Die 24.02.15
12:00

23 2 Tage

25 3.1.6  Genehmigung 
zur Weiterführung 
einholen

0,5 Tage Die 24.02.15
13:00

Die 24.02.15
17:00

24 2 Tage

26 3.1.7  Entwurf 
abgeschlossen

0 Tage Die 24.02.15
17:00

Die 24.02.15
17:00

25 2 Tage

04.02

24.02
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27 3.2  Programmierung 
umsetzten

24 Tage Mit 25.02.15
08:00

Mon 
30.03.15 
17:00

2 Tage

28 3.2.1  Umsetzung 
der funktionalen 
Spezifikationen 
überprüfen

1 Tag Mit 25.02.15
08:00

Mit 25.02.15
17:00

26 2 Tage

29 3.2.2  
Modulare/gestufte 
Entwurfsparameter 
ermitteln

1 Tag Don 
26.02.15 
08:00

Don 
26.02.15 
17:00

28 2 Tage

30 3.2.3  
Entwicklungsteam 
benennen

1 Tag Fre 27.02.15 
08:00

Fre 27.02.15 
17:00

29 2 Tage

31 3.2.4  Code 
entwickeln

15 Tage Mon 
02.03.15 
08:00

Fre 20.03.15 
17:00

30 2 Tage

32 3.2.5  Testphase 
Entwickler (primäre 
Fehlerbehebung)

15 Tage Die 10.03.15
08:00

Mon 
30.03.15 
17:00

31EA-60% 2 Tage

33 3.2.6  Entwicklung 
abgeschlossen

0 Tage Mon 
30.03.15 
17:00

Mon 
30.03.15 
17:00

32 2 Tage

34 4 Tests 51 Tage Mit 25.02.15
08:00

Mit 06.05.15
17:00

2 Tage

35 4.1  Einheitentestpläne
anhand von 
Produktspezifikationen
erstellen

4 Tage Mit 25.02.15
08:00

Mon 
02.03.15 
17:00

26 22 Tage

36 4.2  
Integrationstestpläne 
anhand von 
Produktspezifikationen
erstellen

4 Tage Mit 25.02.15
08:00

Mon 
02.03.15 
17:00

26 22 Tage

37 4.3  Einheitentests 15 Tage Die 31.03.15
08:00

Mon 
20.04.15 
17:00

2 Tage

38 4.3.1  Modularen 
Code überprüfen

5 Tage Die 31.03.15
08:00

Mon 
06.04.15 
17:00

35;33;36 2 Tage

30.03
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39 4.3.2  
Komponentenmodule
anhand von 
Produktspezifikationen
testen

2 Tage Die 07.04.15
08:00

Mit 08.04.15
17:00

33;38 2 Tage

40 4.3.3  Abweichungen
anhand von 
Produktspezifikationen
ermitteln

3 Tage Don 
09.04.15 
08:00

Mon 
13.04.15 
17:00

39 2 Tage

41 4.3.4  Code ändern 3 Tage Die 14.04.15
08:00

Don 
16.04.15 
17:00

40 2 Tage

42 4.3.5  Geänderten 
Code erneut testen

2 Tage Fre 17.04.15 
08:00

Mon 
20.04.15 
17:00

41 2 Tage

43 4.3.6  Einheitentests 
abgeschlossen

0 Tage Mon 
20.04.15 
17:00

Mon 
20.04.15 
17:00

42 2 Tage

44 4.4  Integrationstests 12 Tage Die 21.04.15
08:00

Mit 06.05.15
17:00

2 Tage

45 4.4.1  
Modulintegration 
testen

5 Tage Die 21.04.15
08:00

Mon 
27.04.15 
17:00

43 2 Tage

46 4.4.2  Abweichungen
anhand von 
Spezifikationen 
ermitteln

2 Tage Die 28.04.15
08:00

Mit 29.04.15
17:00

45 2 Tage

47 4.4.3  Code ändern 3 Tage Don 
30.04.15 
08:00

Mon 
04.05.15 
17:00

46 2 Tage

48 4.4.4  Geänderten 
Code erneut testen

2 Tage Die 05.05.15
08:00

Mit 06.05.15
17:00

47 2 Tage

49 4.4.5  
Integrationstests 
abgeschlossen

0 Tage Mit 06.05.15
17:00

Mit 06.05.15
17:00

48 2 Tage

50 5 Schulung 48 Tage Mit 25.02.15
08:00

Fre 01.05.15
17:00

5 Tage

51 5.1  
Schulungsspezifikationen
für Endbenutzer 

3 Tage Mit 25.02.15
08:00

Fre 27.02.15 
17:00

26 26 Tage

52 5.2  
Schulungsspezifikationen
für 
Helpdesk-Mitarbeiter 

3 Tage Mit 25.02.15
08:00

Fre 27.02.15 
17:00

26 26 Tage

20.04

06.05
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53 5.3  
Vermittlungsmethode 
für Schulungen 
festlegen 
(computergestützte 

2 Tage Mit 25.02.15
08:00

Don 
26.02.15 
17:00

26 27 Tage

54 5.4  
Schulungsunterlagen 
erstellen

15 Tage Die 31.03.15
08:00

Mon 
20.04.15 
17:00

51;33;52;53 5 Tage

55 5.5  Nutzbarkeitsstudie
für Schulungen 
durchführen

4 Tage Die 21.04.15
08:00

Fre 24.04.15 
17:00

54 5 Tage

56 5.6  
Schulungsunterlagen 
fertig stellen

3 Tage Mon 
27.04.15 
08:00

Mit 29.04.15
17:00

55 5 Tage

57 5.7  
Vermittlungsmechanismen
für Schulungen 
entwickeln

2 Tage Don 
30.04.15 
08:00

Fre 01.05.15 
17:00

56 5 Tage

58 5.8  
Schulungsunterlagen 
fertig gestellt

0 Tage Fre 01.05.15 
17:00

Fre 01.05.15 
17:00

57 5 Tage

59 6 Dokumentation 30,5 Tage Mit 25.02.15
08:00

Mit 08.04.15
12:00

22,5 Tage

60 6.1  Hilfespezifikation 
erstellen

1 Tag Mit 25.02.15
08:00

Mit 25.02.15
17:00

26 32 Tage

61 6.2  Hilfespezifikation 
erstellen

15 Tage Mit 11.03.15
13:00

Mit 01.04.15
12:00

60;31EA-50% 22,5 Tage

62 6.3  
Hilfedokumentation 
überprüfen

3 Tage Mit 01.04.15
13:00

Mon 
06.04.15 
12:00

61 22,5 Tage

63 6.4  Feedback zur 
Hilfedokumentation 
aufnehmen

2 Tage Mon 
06.04.15 
13:00

Mit 08.04.15
12:00

62 22,5 Tage

64 6.5  Spezifikationen für
Benutzerhandbücher 
erstellen

2 Tage Mit 25.02.15
08:00

Don 
26.02.15 
17:00

26 36 Tage

65 6.6  
Benutzerhandbücher 
erstellen

15 Tage Mit 11.03.15
13:00

Mit 01.04.15
12:00

64;31EA-50% 27,5 Tage

66 6.7  Dokumentation 
abgeschlossen

0 Tage Mit 08.04.15
12:00

Mit 08.04.15
12:00

63;65 22,5 Tage

01.05

08.04
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67 7 Pilotphase 72,5 Tage Mit 04.02.15
13:00

Fre 15.05.15
17:00

2 Tage

68 7.1  Gruppe für 
Pilotphase 
zusammenstellen

1 Tag Mit 04.02.15
13:00

Don 
05.02.15 
12:00

17 65,5 Tage

69 7.2  Mechanismen für 
Softwarebereitstellung 
entwickeln

1 Tag Don 
05.02.15 
13:00

Fre 06.02.15 
12:00

68 65,5 Tage

70 7.3  Software 
installieren/bereitstellen

1 Tag Don 
07.05.15 
08:00

Don 
07.05.15 
17:00

49;69;6;58;66 2 Tage

71 7.4  Benutzerfeedback 
einholen

5 Tage Fre 08.05.15 
08:00

Don 
14.05.15 
17:00

70 2 Tage

72 7.5  Informationen aus 
Pilotphase auswerten

1 Tag Fre 15.05.15 
08:00

Fre 15.05.15 
17:00

71 2 Tage

73 7.6  Pilotphase 
abgeschlossen

0 Tage Fre 15.05.15 
17:00

Fre 15.05.15 
17:00

72 2 Tage

74 8 Bereitstellung 5 Tage Mon 
18.05.15 
08:00

Fre 22.05.15
17:00

2 Tage

75 8.1  Endgültige 
Bereitstellungsstrategie
festlegen

1 Tag Mon 
18.05.15 
08:00

Mon 
18.05.15 
17:00

73 2 Tage

76 8.2  
Bereitstellungsmethode
entwickeln

1 Tag Die 19.05.15
08:00

Die 19.05.15
17:00

75 2 Tage

77 8.3  Ressourcen für 
Bereitstellung 
reservieren

1 Tag Mit 20.05.15
08:00

Mit 20.05.15
17:00

76 2 Tage

78 8.4  
Support-Mitarbeiter 
schulen

1 Tag Don 
21.05.15 
08:00

Don 
21.05.15 
17:00

77 2 Tage

79 8.5  Software 
bereitstellen

1 Tag Fre 22.05.15 
08:00

Fre 22.05.15 
17:00

78 2 Tage

80 8.6  Bereitstellung 
abgeschlossen

0 Tage Fre 22.05.15 
17:00

Fre 22.05.15 
17:00

79 2 Tage

81 9 Abnahme nach 
Implementierung

3 Tage Mit 27.05.15
08:00

Fre 29.05.15
17:00

0 Tage

15.05

22.05

Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul

4. Qtl, 2014 1. Qtl, 2015 2. Qtl, 2015

Seite 6



Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger Gesamte 

Pufferzeit

82 9.1  Erfahrungen 
dokumentieren

2 Tage Mit 27.05.15
08:00

Don 
28.05.15 
17:00

80 0 Tage

83 9.2  An Teammitglieder
weiterleiten

1 Tag Don 
28.05.15 
08:00

Don 
28.05.15 
17:00

82AA+1 Tag 0 Tage

84 9.3  Team für 
Softwarepflege 
zusammenstellen

1 Tag Fre 29.05.15 
08:00

Fre 29.05.15 
17:00

82;83 0 Tage

85 9.4  Abnahme nach 
Implementierung 
abgeschlossen

0 Tage Fre 29.05.15 
17:00

Fre 29.05.15 
17:00

84 0 Tage

86 10 Vorlage für 
Softwareentwicklung 
abgeschlossen

0 Tage Fre 29.05.15 
17:00

Fre 29.05.15 
17:00

85 0 Tage

29.05

29.05
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