Nr. Vorgangs|Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorganger |Gesamte '1.Qtl, 2015 |2.Qtl, 2015
Pufferzeit Dez an l Feb l Mrz ‘ Apr Mai Jun
0 - Software Entwicklung 100 Tage Mon 12.01.:Fre 29.05.1¢ 0 Tage
1 - 1 Umfang 3,5 Tage Mon 12.01.1. Don 15.01.15 2 Tage ML
2 - 1.1 Projektumfang 0,5 Tage Mon Mon 2 Tage h
ermitteln 12.01.15 12.01.15 l
3 - 1.2 1Tag Mon Die 13.01.15 2 2 Tage N
Projektunterstiitzung 12.01.15 12:00 l
4 . 1.3 Vorlaufige 1Tag Die 13.01.15 Mit 14.01.15 3 2 Tage N
Ressourcen definieren 13:00 12:00 l
5 e 1.4 Kernressourcen 1Tag Mit 14.01.15 Don 4 2 Tage N
reservieren 13:00 15.01.15 i
6 - 1.5 Definition des 0 Tage Don Don 5 2 Tage 15.01
Projektumfangs 15.01.15 15.01.15
abgeschlossen 12:00 12:00
7 - 2 Anforderungen an 14 Tage Don Mit 04.02.15 2 Tage
Analyse/Software 15.01.15 12:00
8 - 2.1 Bedarfsanalyse 5 Tage Don Don 6 2 Tage }
durchfiihren 15.01.15 22.01.15 i
9 - 2.2 Vorlaufige 3 Tage Don Die 27.01.15 8 2 Tage -
Softwarespezifikationer 22.01.15 12:00
entwerfen 13:00
10 - 2.3 Budgetentwurf 2 Tage Die 27.01.15 Don 9 2 Tage -
erstellen 13:00 29.01.15 i
1 - 2.4 0,5 Tage Don Don 10 2 Tage H
Softwarespezifikationer 29.01.15 29.01.15
mit Team Uberprifen 13:00 17:00
12 - 2.5 Software 3,5 Tage Fre 30.01.15 Mit 04.02.15 2 Tage
08:00 12:00
13 - 2.5.1 Feedbackzu 1Tag Fre 30.01.15 Fre 30.01.15 11 2 Tage 2
Softwarespezifikatior 08:00 17:00
aufnehmen
14 - 2.5.2 Lieferzeitplan 1 Tag Mon Mon 13 2 Tage o
definieren 02.02.15 02.02.15 ‘
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Nr. Vorgangs|Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorganger |Gesamte '1.Qtl, 2015 |2.Qtl, 2015
Pufferzeit Dez an vFeb Mrz ‘ Apr Mai Jun
15 - 2.5.3 0,5 Tage Die 03.02.15 Die 03.02.15 14 2 Tage A
Genehmigungen zur 08:00 12:00
Weiterfiihrung
einholen (Konzept,
16 - 2.5.4 Erforderliche 1Tag Die 03.02.15 Mit 04.02.15 15 2 Tage -
Ressourcen 13:00 12:00 i
17 - 2.6 Analyse 0 Tage Mit 04.02.15 Mit 04.02.15 16 2 Tage ¢ 04.02
abgeschlossen 12:00 12:00
18 L 3 Programmierung 38,5 Tage Mit 04.02.15 Mon 30.03.1! 2 Tage  —
19 L4 3.1 Programmierung 14,5Tage Mit 04.02.15 Die 24.02.15 2 Tage 1
vorbereiten 13:00 17:00
20 - 3.1.1 Vorliufige 2 Tage Mit 04.02.15 Fre 06.02.15 17 2 Tage hd
Softwarespezifikatior 13:00 12:00
Uberprifen
21 - 3.1.2 Funktionale 5 Tage Fre 06.02.15 Fre 13.02.15 20 2 Tage
Spezifikationen 13:00 12:00
definieren
22 - 3.1.3 Prototyp 4 Tage Fre 13.02.15 Don 21 2 Tage H
basierend auf 13:00 19.02.15
funktionalen 12:00
Spezifikationen
23 - 3.1.4 Umsetzung 2 Tage Don Mon 22 2 Tage A
der funktionalen 19.02.15 23.02.15
Spezifikationen 13:00 12:00
Uberprifen
24 - 3.1.5 Feedbackin 1Tag Mon Die 24.02.15 23 2 Tage N
funktionale 23.02.15 12:00
Spezifikationen 13:00
aufnehmen
25 - 3.1.6 Genehmigung 0,5 Tage Die 24.02.15 Die 24.02.15 24 2 Tage 3
zur Weiterfiihrung 13:00 17:00 i
26 -y 3.1.7 Entwurf 0 Tage Die 24.02.15 Die 24.02.15 25 2 Tage 24.02
abgeschlossen 17:00 17:00 W
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Nr. Vorgangs|Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorganger |Gesamte '1.Qtl, 2015 |2.Qtl, 2015
Pufferzeit Dez an Feb l Mrz ‘ Apr Mai Jun
27 - 3.2 Programmierung 24 Tage Mit 25.02.15 Mon 2 Tage i p—
umsetzten 08:00 30.03.15
28 - 3.2.1 Umsetzung 1Tag Mit 25.02.15 Mit 25.02.15 26 2 Tage h
der funktionalen 08:00 17:00
Spezifikationen
Uberprifen
29 - 3.2.2 1Tag Don Don 28 2 Tage hd
Modulare/gestufte 26.02.15 26.02.15
Entwurfsparameter 08:00 17:00
30 - 3.2.3 1Tag Fre 27.02.15 Fre 27.02.15 29 2 Tage I
Entwicklungsteam 08:00 17:00 i
31 - 3.2.4 Code 15 Tage Mon Fre 20.03.15 30 2 Tage
entwickeln 02.03.15 17:00 J
32 - 3.2.5 Testphase 15 Tage Die 10.03.15 Mon 31EA-60% 2 Tage » -
Entwickler (primare 08:00 30.03.15
Fehlerbehebung) 17:00
33 -y 3.2.6 Entwicklung 0 Tage Mon Mon 32 2 Tage +30.03
abgeschlossen 30.03.15 30.03.15
34 L4 4 Tests 51 Tage Mit 25.02.15 Mit 06.05.15 2 Tage
08:00 17:00
35 - 4.1 Einheitentestpldne 4 Tage Mit 25.02.15 Mon 26 22 Tage | 1
anhand von 08:00 02.03.15
Produktspezifikationen 17:00
erstellen
36 - 4.2 4 Tage Mit 25.02.15 Mon 26 22 Tage | 1
Integrationstestplane 08:00 02.03.15
anhand von 17:00
Produktspezifikationen
37 - 4.3 Einheitentests 15 Tage Die 31.03.15 Mon 2 Tage L
08:00 20.04.15
17:00
38 - 4.3.1 Modularen 5 Tage Die 31.03.15 Mon 35;33;36 2 Tage hid
Code Uberpriifen 08:00 06.04.15
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Nr. Vorgangs|Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorganger |Gesamte |2.Qtl, 2015
Pufferzeit Mai
39 - 4.3.2 2 Tage Die 07.04.15 Mit 08.04.15 33;38 2 Tage
Komponentenmodul: 08:00 17:00
anhand von
Produktspezifikationt
40 - 4.3.3 Abweichungen 3 Tage Don Mon 39 2 Tage
anhand von 09.04.15 13.04.15
Produktspezifikationt 08:00 17:00
ermitteln
41 - 4.3.4 Code andern 3 Tage Die 14.04.15 Don 40 2 Tage
08:00 16.04.15
42 - 4.3.5 Geadnderten 2 Tage Fre 17.04.15 Mon 41 2 Tage
Code erneut testen 08:00 20.04.15
43 - 4.3.6 Einheitentests 0 Tage Mon Mon 42 2 Tage 20.04
abgeschlossen 20.04.15 20.04.15
44 B 4.4 Integrationstests 12 Tage Die 21.04.15 Mit 06.05.15 2 Tage L
08:00 17:00
45 e 44.1 5 Tage Die 21.04.15 Mon 43 2 Tage -
Modulintegration 08:00 27.04.15 i
46 - 4.4.2 Abweichungen 2 Tage Die 28.04.15 Mit 29.04.15 45 2 Tage X
anhand von 08:00 17:00
Spezifikationen
47 - 4.4.3 Code andern 3 Tage Don Mon 46 2 Tage :
30.04.15 04.05.15
48 - 4.4.4 Geinderten 2 Tage Die 05.05.15 Mit 06.05.15 47 2 Tage g
Code erneut testen 08:00 17:00 i
49 - 4.4.5 0 Tage Mit 06.05.15 Mit 06.05.15 48 2 Tage ¢ 06.0
Integrationstests 17:00 17:00
50 - 5 Schulung 48 Tage Mit 25.02.15 Fre 01.05.15 5 Tage .
08:00 17:00
51 - 5.1 3 Tage Mit 25.02.15 Fre 27.02.15 26 26 Tage I
Schulungsspezifikatione 08:00 17:00
52 - 5.2 3 Tage Mit 25.02.15 Fre 27.02.15 26 26 Tage d—
Schulungsspezifikatione 08:00 17:00
fir
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Nr. Vorgangs|Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorganger |Gesamte '1.Qtl, 2015 |2.Qtl, 2015
Pufferzeit Dez an l Feb l Mrz Apr Mai Jun

53 - 5.3 2 Tage Mit 25.02.15 Don 26 27 Tage hd
Vermittlungsmethode 08:00 26.02.15
fiir Schulungen 17:00
festlegen

54 . 5.4 15 Tage Die 31.03.15 Mon 51;33;52;53 5 Tage H
Schulungsunterlagen 08:00 20.04.15 i

55 - 5.5 Nutzbarkeitsstudie 4 Tage Die 21.04.15 Fre 24.04.15 54 5 Tage
fir Schulungen 08:00 17:00

56 - 5.6 3 Tage Mon Mit 29.04.15 55 5Tage
Schulungsunterlagen 27.04.15 17:00

57 - 5.7 2 Tage Don Fre 01.05.15 56 5Tage
Vermittlungsmechanisn 30.04.15 17:00
fiir Schulungen 08:00

58 - 5.8 0 Tage Fre 01.05.15 Fre 01.05.15 57 5 Tage 01.05
Schulungsunterlagen 17:00 17:00

59 - 6 Dokumentation 30,5 Tage Mit 25.02.15 Mit 08.04.15 22,5 Tage I

08:00 12:00

60 - 6.1 Hilfespezifikation 1 Tag Mit 25.02.15 Mit 25.02.15 26 32 Tage hdi
erstellen 08:00 17:00 1

61 - 6.2 Hilfespezifikation 15 Tage Mit 11.03.15 Mit 01.04.15 60;31EA-50% 22,5 Tage P }
erstellen 13:00 12:00 i

62 - 6.3 3 Tage Mit 01.04.15 Mon 61 22,5 Tage -
Hilfedokumentation 13:00 06.04.15 i

63 - 6.4 Feedback zur 2 Tage Mon Mit 08.04.15 62 22,5 Tage X
Hilfedokumentation 06.04.15 12:00
aufnehmen 13:00

64 - 6.5 Spezifikationen fiir 2 Tage Mit 25.02.15 Don 26 36 Tage hd
Benutzerhandbiicher 08:00 26.02.15
erstellen 17:00

65 . 6.6 15 Tage Mit 11.03.15 Mit 01.04.15 64;31EA-50% 27,5 Tage » =
Benutzerhandbiicher 13:00 12:00 1

66 - 6.7 Dokumentation 0 Tage Mit 08.04.15 Mit 08.04.15 63,65 22,5 Tage d

abgeschlossen

12:00

12:00
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Implementierung

08:00

17:00

Nr. Vorgangs|Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorganger |Gesamte '1.Qtl, 2015 |2.Qtl, 2015
Pufferzeit Dez an Feb Mrz ‘ Apr Mai Jun
67 - 7 Pilotphase 72,5Tage Mit 04.02.15 Fre 15.05.15 2 Tage r L
13:00 17:00 i
68 - 7.1 Gruppe fir 1Tag Mit 04.02.15 Don 17 65,5 Tage :
Pilotphase 13:00 05.02.15 i
69 - 7.2 Mechanismen fiir 1Tag Don Fre 06.02.15 68 65,5 Tage
Softwarebereitstellung 05.02.15 12:00
entwickeln 13:00
70 L 7.3 Software 1Tag Don Don 49;69;6;58;66 2 Tage g
installieren/bereitstelle 07.05.15 07.05.15 i
71 L4 7.4 Benutzerfeedback 5 Tage Fre 08.05.15 Don 70 2 Tage -
einholen 08:00 14.05.15 i
72 - 7.5 Informationen aus 1 Tag Fre 15.05.15 Fre 15.05.15 71 2 Tage 3
Pilotphase auswerten 08:00 17:00 i
73 - 7.6 Pilotphase 0 Tage Fre 15.05.15 Fre 15.05.15 72 2 Tage 15.05
abgeschlossen 17:00 17:00
74 - 8 Bereitstellung 5 Tage Mon Fre 22.05.15 2 Tage
18.05.15 17:00
08:00
75 - 8.1 Endgiiltige 1Tag Mon Mon 73 2 Tage A
Bereitstellungsstrategie 18.05.15 18.05.15
festlegen 08:00 17:00
76 . 8.2 1Tag Die 19.05.15 Die 19.05.15 75 2 Tage }
Bereitstellungsmethode 08:00 17:00 i
77 L 8.3 Ressourcen fiir 1Tag Mit 20.05.15 Mit 20.05.15 76 2 Tage )
Bereitstellung 08:00 17:00 i
78 L 8.4 1Tag Don Don 77 2 Tage )
Support-Mitarbeiter 21.05.15 21.05.15 i
79 - 8.5 Software 1Tag Fre 22.05.15 Fre 22.05.15 78 2 Tage -
bereitstellen 08:00 17:00 i
80 - 8.6 Bereitstellung 0 Tage Fre 22.05.15 Fre 22.05.15 79 2 Tage 22.05
abgeschlossen 17:00 17:00
81 - 9 Abnahme nach 3 Tage Mit 27.05.15 Fre 29.05.15 0 Tage
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Nr. Vorgangs|Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorganger |Gesamte '1.Qtl, 2015 |2.Qtl, 2015
0 Pufferzeit Dez an Feb Mrz ‘ Apr Mai l Jun

82 |EH wmy 9.1 Erfahrungen 2 Tage Mit 27.05.15 Don 80 0 Tage Y
dokumentieren 08:00 28.05.15 E

83 - 9.2 An Teammitglieder 1 Tag Don Don 82AA+1 Tag 0 Tage
weiterleiten 28.05.15 28.05.15

84 - 9.3 Team fiir 1Tag Fre 29.05.15 Fre 29.05.15 82;83  0Tage g
Softwarepflege 08:00 17:00 l

85 - 9.4 Abnahme nach 0 Tage Fre 29.05.15 Fre 29.05.15 84 0 Tage ¢ 29.05
Implementierung 17:00 17:00
abgeschlossen

86 - 10 Vorlage fiir 0 Tage Fre 29.05.15 Fre 29.05.15 85 0 Tage ©429.05

Softwareentwicklung 17:00 17:00

abgeschlossen
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